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NN Planning in weken per fase:
[ ]Fase1: week46 +47 +48 +49 + 50
[/ |Fase2: week2+3+4+5+6+7+8+9
(Fase 2b na carnaval ivm parkeerplaats)
[ ]Fase3: week 10 +11+12+13 + 14
[ |Fase4: week15+16 +17 + 18 +19

[ |Fase5: week19+20+21+22+23+24

[ ]Fase6: week25+26+27 +28
Groenvoorziening: maart / april 2013
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7 Projectgegevens Tekeninggegevens
I~ Onderwerp: Fasering en Planning, IDOP Loosbroek Datum: 25-10-2012
g/ H s Projectnummer: 012A.011 Schaal: 1:700
/. g Tekeningnummer: 012A.011-02 Formaat: A3
I 3 Opdrachtgever: Gemeente Bermheze
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/ \ Y LANGENHUIZEN HOVENIERS
/ \ '/ D Houtstraat 1, 5472 LE Loosbroek
J S / Postbus 6, 5473 ZG Heeswijk-Dinther
/ / T: 0413-379770
_— > F: 0413-379771
il E: hoveniers@langenhuizen.eu
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